



Volgens de projectmanager

**viel het allemaal
wel mee...**

Wij zorgen voor een meevaller!



De percentages vliegen ons om de oren. Zo mislukt bijvoorbeeld de helft van alle automatiseringsprojecten; 80% voldoet niet aan de functionaliteit die oorspronkelijk bedacht was, 40% levert te laat op, 70% gaat over budget. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Cijfers die telkens weer de kranten en vakbladen halen. Vaak kunnen we achteraf vaststellen waar het misgegaan is. Maar kunnen we dat ook vóóraf bepalen? Een goed projectplan voldoet aan een aantal cruciale voorwaarden om het risico van mislukken tot een minimum te beperken. Het is zeer belangrijk dat alle ingrediënten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering aan een kritische blik worden bloot gesteld, voordat er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan een project.

De CYIM ProjectMonitor

CYIM heeft de expertise in huis om nieuwe en reeds lopende projecten te beoordelen. Wij kunnen projectplannen beoordelen op compleetheid en risico's, projectorganisaties op projectbeheersing, projectmanagers op bekwaamheid, doorlooptijden op haalbaarheid.

Mag het project wel starten? Weten we voldoende van de inhoud? Weet de projectmanager wat hem/haar te doen staat? Zijn er voldoende beheersmaatregelen?

Dát doen we aan het begin van een project, maar ook tussentijds. We rapporteren onze bevindingen direct aan de opdrachtgever van het project. Er komt een onafhankelijk oordeel waar de organisatie haar voordeel mee kan doen. Ook van reeds lopende projecten kan worden beoordeeld of de projectmanager het project onder controle heeft.

Met de CYIM ProjectMonitor kijken we namens de opdrachtgever mee naar het project. Het plan van aanpak wordt beoordeeld en besproken (onder andere projectdoel, projectresultaat,

aanpak, beheersmiddelen, projectorganisatie, planning, kosten, resources, taken en bevoegdheden). Daarna wordt periodiek (iedere 4 tot 8 weken) beoordeeld of het project 'in control' is. Dit wordt gedaan op basis van de plannen en rapportages die de stuurgroep/ opdrachtgever van de projectleider ontvangt.

Met onze jarenlange ervaring kunnen we voor een fractie van de projectkosten een zeer grote toegevoegde waarde voor uw organisatie en haar projecten bieden.

De kosten

Uitloop van projecten in tijd, scope, kwaliteit en geld betekent vaak tientallen procenten kostenverhoging. Voor slechts 1 tot 4% van een projectbudget kunnen deze kostenoverschrijdingen sterk worden teruggebracht, wanneer de CYIM ProjectMonitor wordt ingezet.

De baten

Een project dat op tijd wordt opgeleverd, binnen budget, met de gewenste functionaliteit, waarbij de exploitatiekosten in kaart zijn gebracht en gestelde doelen gerealiseerd. Bijkomend voordeel is dat we projectleiders gelijktijdig coachen en acceptatie in de gehele organisatie creëren.

See why I am



De investering?

Met een investering van minder dan 5% van de totale projectkosten, voorkomt u een overschrijding van 10% of zelfs meer. Een eerste kennismaking kan door middel van een quick scan (met een mondelinge terugkoppeling) en kost € 2.500,-. Het vervolgtraject doen we op basis 'no cure, pay less'. Op basis van te voren overeengekomen kritische succesfactoren wordt maandelijks gemeten of wij aan uw verwachtingen voldoen. Afrekening vindt aldus plaats.

Door wie?

CYIM heeft al meer dan 20 jaar ervaring in interim- en projectmanagement. Door een veelheid aan gerealiseerde projecten is er een brede expertise opgebouwd. Vanaf het plan-van-aanpak-stadium is er sprake van maatwerk. Onze ervaring is onze kracht: See why I am...

Voor wie?

De CYIM ProjectMonitor is succesvol gebleken bij diverse gemeentelijke instellingen, onderwijsinstellingen en in het bedrijfsleven. Heeft uw organisatie te maken met complexe automatisering- en/of businessproces-optimalisatieprojecten? Wilt u weten wat de CYIM ProjectMonitor voor u kan betekenen? Bel of mail ons, wij nemen direct contact met u op.



CYIM b.v.
Eendrachtsweg 42
3012 LD Rotterdam

E we@cyim.nl
T 010 447 11 87
F 010 202 97 08